مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre



Construction Progress Report

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

PROJECT NAME	Bayn – Lagoon 2	اسم المشروع
PROJECT NUMBER	20250000629160	رقم المشروع
REPORT DATE	23rd October 2026	تاريخ التقرير

مركز أبوظبي العقاري

www.adrec.gov.ae

مركز أبوظبي العقاري
Abu Dhabi Real Estate Centre

Construction Progress Report for Real Estate Project

تقرير نسب الإنجاز في مشروع تطوير عقاري

01 PROJECT INFORMATION		بيانات المشروع
Report Date	23rd October 2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bayn – Lagoon 2	اسم المشروع
Project Number	20250000629160	رقم المشروع
Developer	ORA Q Developments Ltd	المطور
Plot Number / Details	C11	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Ghantout , Abu Dhabi	المنطقة
Sector - Municipality	Ghantout , Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	• WSP: Design for Master Plan, Infrastructure, Landscape & Water Bodies • DEWAN: Design for villa, Amenity Buildings • AECOM Middle East Limited: supervision consultant • Currie & Brown: cost consultant	الاستشاري
Project Manager	Mace International Limited – Abu Dhabi	مدير المشروع
Main Contractor	• NMDC (Infra-Enabling Works) • UNEC (Main-Construction Works)	المقاول الرئيسي
Construction Start Date	05th Jan 2026	تاريخ بداية البناء
Construction End Date	30th Jun 2029	تاريخ انتهاء البناء

02 SITE INSPECTION — زيارة الموقع

ENGINEERING COMPANY — الشركة الهندسية	SITE VISIT DATE — تاريخ زيارة الموقع
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	22 October 2026

03 PROGRESS ASSESSMENT — تقييم نسب الإنجاز

ACTUAL PROGRESS PERCENTAGE — نسبة الإنجاز الفعلي	PROGRESS SINCE THE LAST REPORT — نسبة التقدم منذ آخر تقرير هندسي
9.16%	**8.96%**

04 NOTES — ملاحظات

Villas & Townhouses project

05 ENGINEERING COMPANY SIGNATURE

توقيع الشركة الهندسية

AUTHORISED SIGNATORY المفوض بالتوقيع	SIGNATURE التوقيع	STAMP الختم
Fatima Alkhanbashi **Project Engineer** **for** **Bassel Abou Chakra** **Sr. Manager - Projects**		