



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري  
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	27/03/2024	تاريخ التقرير
Project Name	Nudra	اسم المشروع
Project Number	2018/73220	رقم المشروع
Developer	IMKAN Properties LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot 12	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Saadiyat Island Cultural District (SDN1)	المنطقة
Sector - Municipality	Sector SDN1 - Abu Dhabi	الحوض - البلدية
Consultant	Rafik El-khoury & Partners Maisam Architects and Engineers	الاستشاري
Project Manager	PMC: PMKConsult	مدير المشروع
Main Contractor	Wates and Eastern International LLC - joint venture	المقاول الرئيسي

الشركة الهندسية Engineering Company	تاريخ زيارة الموقع Site visit Date
Abu Dhabi Commercial Engineering Services (ADCE)	March 2024


Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	99.10% (Jan 2024)
Progress Percentage since the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندي	99.00% (Aug 2022)

Note	ملاحظات
Villas project	

Signature Engineering Company	توقيع الشركة الهندسية
 Bassel Abou Chakra Sr. Manager - Projects	



صور الموقع و المشروع Site and project Images



support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة





