



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	07/09/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Naseem	اسم المشروع
Project Number	20240000267837	رقم المشروع
Developer	Hudayriyat Development - LLC - OPC	المطور
Plot Number / Details	TMP-PL 10,11,13	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Hidayriyyat	المنطقة
Sector - Municipality	Al Hidayriyyat- Abu Dhabi City	الحوض - البلدية
Consultant	• Concept Design and Lead Design Consultant: AL Ain Consulting Engineers • Master Planner Mott Macdonald Limited • Supervision Consultant Villas: AECOM Middle East Limited • Supervision Consultant Infrastructure: Parsons International Limited • Cost Consultant Infrastructure: Turner and Townsend international limited (T&T)	الاستشاري
Project Manager	• PMC Infrastructure: Halcrow International Partnership • PMC Villas: EllisDon Construction Inc. Abu Dhabi	مدير المشروع
Main Contractor	• Early/Enabling Works Package: Nael & Bin Harmal Hydro Export Nayel Rashed Saif al Shamsi Sole Proprietorship LLC • Main Infrastructure Contractor: National Projects & Construction Llc • Main Contractor: Fibrex LLC	المقاول الرئيسي
الشركة الهندسية Engineering Company		تاريخ زيارة الموقع Site visit Date
Abu Dhabi Commercial Engineering Sevices (ADCE)		04 th September 2026
Actual Progress Percentage		نسبة الإنجاز الفعلي
		40.62% Jul 2026
		37.93% Jun 2026
نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي Progress Percentage since the Last Progress Report		2.69%
Note		ملاحظات
Villas project		

Signature Engineering Company

توقيع الشركة الهندسية

Signature:-

Farah Alhosani
Project Engineer

for

Bassel Abou Chakra
Sr. Manager - Projects







support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة



Appendix 1: Progress Photos





Appendix 1: Progress Photos





Appendix 1: Progress Photos

