



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	06/03/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Right Capital -1	اسم المشروع
Project Number	20240000267124	رقم المشروع
Developer	RIGHT CAPITAL REAL ESTATE DEVELOPMENT CONSTRUCTION - L.L.C	المطور
Plot Number / Details	Plot: C70	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Shamkhah	المنطقة
Sector - Municipality	SH36	الحوض - البلدية
Consultant	TARGET ENGINEERING CONSULTANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	AL MASSA ARCHITECTUREAL GENERAL CONTRACTING L.L.C.	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		17/02/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	97.78 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	14.88 %

Notes	ملاحظات
Ahead by +20.78%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة


P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature



MPM
بلديات و النقل
Municipalities and Transport

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature in blue ink.



صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature in blue ink.



MPM
Properties
المقاربية
المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential